
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20
1. SERVIÇOS INICIAIS  228.799,65 % Período: 8,91% 9,48% 20,86% 20,79% 29,82% 10,13% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.338,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. MOVIMENTO DE TERRA  3.267,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. INFRA-ESTRUTURA  14.920,91 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.4. SUPER ESTRUTURA  27.309,14 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO  580,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.6. ALVENARIA  20.408,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. ESQUADRIA  16.654,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.8. COBERTURA  27.348,70 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.9. REVESTIMENTO  51.005,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.10. PAVIMENTAÇÃO  34.465,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  6.052,64 % Período: 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 90,00%
1.12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  1.964,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  17.257,17 % Período: 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 90,00%
1.14. SERVIÇOS FINAIS  226,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 8,91% 9,48% 20,86% 20,79% 29,82% 10,13% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 20.396,86 21.695,47 47.737,67 47.561,67 68.237,75 23.170,23 - - - 

Outros: - - - - - - - - - 
Investimento: 20.396,86 21.695,47 47.737,67 47.561,67 68.237,75 23.170,23 - - - 

%: 8,91% 18,40% 39,26% 60,05% 89,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 20.396,86 42.092,33 89.830,00 137.391,67 205.629,42 228.799,65 228.799,65 228.799,65 228.799,65 
Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 20.396,86 42.092,33 89.830,00 137.391,67 205.629,42 228.799,65 228.799,65 228.799,65 228.799,65 

Local Responsável Técnico
Nome: Denise Cristina Lima
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AMPLIAÇÃO CÂMARA DOS VEREADORES DE TABOCÃO

 Valor (R$) Parcelas:

CÂMARA DE VEREADORES DE TABOCÃOAMPLIAÇÃO CÂMARA DOS VEREADORES DE TABOCÃO

TABOCÃO-TO

0

Total:    R$ 228.799,65

Item Descrição
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