

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	CÂMARA DE VEREADORES DE TABO	REFORMA CAMARA DE VEREADORES	REFORMA CAMARA DE VEREADORES DE FORTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/19	2 11/19	3 12/19	4 01/20	5 02/20	6 03/20	7 04/20	8 05/20	9 06/20
1.	REFORMA CAMARA DE VEREADORES DE	105.223,95	% Período:	31,46%	36,84%	14,02%	17,68%					
1.1.	ESTACIONAMENTO	63.091,40	% Período:	40,00%	60,00%							
1.2.	ILUMINAÇÃO	4.186,40	% Período:	100,00%								
1.3.	IRRIGAÇÃO	249,46	% Período:	100,00%								
1.4.	ARBORIZAÇÃO	3.427,86	% Período:	100,00%								
1.5.	COBERTURA	21.069,15	% Período:			70,00%	30,00%					
1.6.	PINTURA	12.285,31	% Período:				100,00%					
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	914,37	% Período:		100,00%							
<b>Total: R\$ 105.223,95</b>				%:	31,46%	36,84%	14,02%	17,68%				
				Repassa:	-	-	-	-				
				Contrapartida:	33.100,28	38.769,21	14.748,41	18.606,05				
				Outros:	-	-	-	-				
				<b>Investimento:</b>	<b>33.100,28</b>	<b>38.769,21</b>	<b>14.748,41</b>	<b>18.606,05</b>				
				%:	31,46%	68,30%	82,32%	100,00%				
				Repassa:	-	-	-	-				
				Contrapartida:	33.100,28	71.869,49	86.617,90	105.223,95				
				Outros:	-	-	-	-				
				<b>Investimento:</b>	<b>33.100,28</b>	<b>71.869,49</b>	<b>86.617,90</b>	<b>105.223,95</b>				

FORTALEZA DO TABOCAO-TO

Local

sábado, 1 de junho de 2019

Data

D. C. OLIVEIRA  
LIMA:32611370000151

Digitally signed by D. C. OLIVEIRA  
LIMA:32611370000151  
Date: 2019.09.03 09:19:31 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: Denise Cristina Lima

CREA/CAU: 303.044/D

ART/RRT: